



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอดงขี้เหล็ก จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน ถนนสายหลักบ้านแม่มาว หมู่ที่ 1	กว้างประมาณ 4.00-6.00 เมตร ยาวตามสภาพพื้นที่ หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร	500,000	เม.ย. - ก.ค. 68			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
2	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล. ซอย 2 บ้านนันทาราม หมู่ที่ 2	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 185.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 740.00 ตารางเมตร	500,000	มิ.ย. - ส.ค. 68	/			498,000	
3	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลำเหมือง ท้ายซอย 7 บ้านสันทราย หมู่ที่ 3	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร	500,000	ม.ค. - เม.ย. 68			/	0	
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 13/1 บ้านห้วยงูนอก หมู่ที่ 4	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร	270,000	มิ.ย. - ส.ค. 68			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
5	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อบัก ถนนสายหลัก (ฝั่งทิศใต้) บ้านห้วยงูนอก หมู่ที่ 4	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 140.00 เมตร พร้อมบ่อบักและหินคลุกไหลทาง	210,000	ม.ค. - เม.ย. 68			/	0	

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 12 บ้านห้วยยูงใน หมู่ที่ 5	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร	70,000	มิ.ย. - ส.ค. 68			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2/2 บ้านห้วยยูงใน หมู่ที่ 5	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร	80,000	มิ.ย. - ส.ค. 68			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2/4 บ้านห้วยยูงใน หมู่ที่ 5	กว้าง 3.50 เมตร ยาว 21.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 73.50 ตารางเมตร	50,000	มิ.ย. - ส.ค. 68			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4/1 บ้านห้วยยูงใน หมู่ที่ 5	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร	80,000	มิ.ย. - ส.ค. 68			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5/2 บ้านห้วยยูงใน หมู่ที่ 5	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร	120,000	มิ.ย. - ส.ค. 68			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สามแยกสวนเมตตาธรรม บ้านห้วยงูใน หมู่ที่ 5	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร	100,000	มิ.ย. - ส.ค. 68			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
12	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลำเหมือง ท้ายซอย 7 บ้านต้นสำน หมู่ที่ 6	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร	500,000	ม.ค. - เม.ย. 68			/	0	
13	โครงการปรับปรุงถนนภายใน หมู่บ้าน ซอย 1 บ้านสองแคว หมู่ที่ 7	ปูทับแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบดอัดแน่น กว้างประมาณ 4.00 เมตร ยาวรวมไม่น้อยกว่า 350.00 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,400	500,000	เม.ย. - ก.ค. 68			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
14	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเกษตรพัฒนา 1/1 บ้านสันตัญญู หมู่ที่ 8	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 185.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 740.00 ตารางเมตร	500,000	มิ.ย. - ส.ค. 68			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
15	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ภายในบริเวณฌาปนกิจสถาน บ้านห้วยงูกลาง	ก่อสร้างอาคารโครงหลังคาเหล็กคลุมบริเวณทางขึ้นเมรุ ขนาด 10.00 x 20.00 เมตร	500,000	มี.ค. - ก.ค. 68	/			500,000	
16	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 2 บ้านสบมาว หมู่ที่ 10	กว้าง 0.30 เมตร ยาว 115.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร พร้อมฝาปิด	250,000	ต.ค. - ธ.ค. 67		/		250,000 (ก่อหน้าผู้กพน)	

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
17	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 5 บ้านสบมาว หมู่ที่ 10	กว้าง 0.30 เมตร ยาว 115.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร พร้อมฝาปิด	250,000	ต.ค. 67 - ม.ค. 68		/		250,000 (ก่อหนี้ผูกพัน)	
18	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 3 บ้านใหม่สันตันตู่ หมู่ที่ 11	กว้าง 0.40 เมตร ยาว 180.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร พร้อมฝาปิด	500,000	ต.ค. - ธ.ค. 67	/			495,000	
19	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลำน้ำห้วยงู บ้านสันป่าข่า หมู่ที่ 12	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร	500,000	ม.ค. - เม.ย. 68			/	0	
20	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 12 บ้านสันหนองเขียว หมู่ที่ 13	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 640.00 ตารางเมตร	430,000	มิ.ย. - ส.ค. 68			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
21	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 4 บ้านใหม่เหนือ หมู่ที่ 14	กว้าง 1.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร	500,000	ม.ค. - เม.ย. 68			/	0	
22	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3 บ้านท่ากว้าง หมู่ที่ 15 เชื่อมบ้านสันตันตู่ หมู่ที่ 8	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 185.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 740.00 ตารางเมตร	500,000	มิ.ย. - ส.ค. 68	/			498,000	
23	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 4 บ้านสันทรายเหนือ หมู่ที่ 16	กว้าง 0.50 เมตร ยาว 143.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมฝาปิด	500,000	ต.ค. - ธ.ค. 67		/		495,000 (ก่อหนี้ผูกพัน)	ก่อหนี้ผูกพันแล้ว

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
24	โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. ถนนสายหลัก บ้านต้นสำนใน หมู่ที่ 17	กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร	500,000	มิ.ย. - ส.ค. 68	/			499,000	
รวม 24 โครงการ			8,410,000		5	3	16	3,485,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับศักยภาพชุมชนและเกิดประโยชน์ต่อคนในท้องถิ่น

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวพร้อมของดีประจำตำบลสันทราย	จัดนิทรรศการแสดงผลงานสินค้า OTOP ของตำบลสันทราย, ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตำบลสันทราย และเผยแพร่กิจกรรมกลุ่มอาชีพ	50,000	ธ.ค. 67 - ม.ค. 68	/			50,000	
2	โครงการส่งเสริมสินค้าและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมสินค้าและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น อาหารพื้นถิ่น สินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน ศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น	30,000	พ.ย. 67 - ม.ค. 68			/	0	
รวม 2 โครงการ			80,000		1	-	1	50,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับศักยภาพชุมชนและเกิดประโยชน์ต่อคนในท้องถิ่น

(2) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	อุดหนุนอำเภอฝางตามโครงการมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่	อุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอฝางในการจัดทำและตกแต่งรูปพชาติและจัดขบวนคนเข้าร่วมในมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จ.เชียงใหม่	45,000	ธ.ค. 67- ม.ค. 68	/			45,000	
รวม 1 โครงการ			45,000		1	-	-	45,000	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

2.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพผู้พิการเทศบาลเทศบาลตำบลสันทราย	จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพให้ผู้พิการหรือผู้แทนคนพิการในเขตเทศบาลตำบลสันทราย	11,700	พ.ค. - มิ.ย. 68			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
2	โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพกลุ่มปกาเกอะญอ บ้านห้วยงูใน หมู่ที่ 5	จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มปกาเกอะญอ บ้านห้วยงูใน	10,000	ธ.ค. 67 - ม.ค. 68			/	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ
3	อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้สูงอายุบ้านแม่มาว หมู่ที่ 1 ต.สันทราย	อุดหนุนงบประมาณให้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 บ้านแม่มาว ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการทำต้นสลากภัตร/ต้นเงิน	10,000	เม.ย. - มิ.ย. 68			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
4	อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้สูงอายุบ้านนันทาราม หมู่ที่ 2 ต.สันทราย	อุดหนุนงบประมาณให้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 บ้านนันทาราม ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการทำไม้กวาดดอกหญ้า	10,000	เม.ย. - มิ.ย. 68			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
5	อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านสันทราย หมู่ที่ 3 ต.สันทราย	อุดหนุนงบประมาณให้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่ 3 บ้านสันทราย ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการทำโคม่ไฟล้านนา	10,000	เม.ย. - มิ.ย. 68			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
6	อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านห้วยงูนอก หมู่ที่ 4 ต.สันทราย	อุดหนุนงบประมาณให้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านห้วยงูนอก หมู่ที่ 4 ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการทำต้นสลาก ภัตร/ต้นเงิน	10,000	เม.ย. - มิ.ย. 68			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
7	อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านห้วยงูใน หมู่ที่ 5 ต.สันทราย	อุดหนุนงบประมาณให้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านห้วยงูใน หมู่ที่ 5 ตามโครงการโครงการธนาคารขยะผู้สูงอายุ	10,000	เม.ย. - มิ.ย. 68			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
8	อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านต้นสำน หมู่ที่ 6 ต.สันทราย	อุดหนุนงบประมาณให้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านต้นสำน หมู่ที่ 6 ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการทำต้นสลาก ภัตร/ต้นเงิน	10,000	เม.ย. - มิ.ย. 68			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
9	อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านต้นสำน หมู่ที่ 7 ต.สันทราย	อุดหนุนงบประมาณให้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านต้นสำน หมู่ที่ 7 ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการทำโคม่ไฟล้านนา	10,000	เม.ย. - มิ.ย. 68			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
10	อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านสันตันดู่ หมู่ที่ 8 ต.สันทราย	อุดหนุนงบประมาณให้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านสันตันดู่ หมู่ที่ 8 ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการทำไหมฟ้านานา	10,000	เม.ย. - มิ.ย. 68			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
11	อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านห้วยงูกลาง หมู่ที่ 9 ต.สันทราย	อุดหนุนงบประมาณให้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านห้วยงูกลาง หมู่ที่ 9 ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการทำไหมฟ้านานา	10,000	เม.ย. - มิ.ย. 68			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
12	อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านสบมว หมู่ที่ 10 ต.สันทราย	อุดหนุนงบประมาณให้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านสบมว หมู่ที่ 10 ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการทำไม้กวาดดอกหญ้า	10,000	เม.ย. - มิ.ย. 68			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
13	อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านใหม่สันตันดู่ หมู่ที่ 11 ต.สันทราย	อุดหนุนงบประมาณให้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านใหม่สันตันดู่ หมู่ที่ 11 ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการทำไหมฟ้านานา	10,000	เม.ย. - มิ.ย. 68			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
14	อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านสันป่าข่า หมู่ที่ 12 ต.สันทราย	อุดหนุนงบประมาณให้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านสันป่าข่า หมู่ที่ 12 ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการทำไม้กวาดดอกหญ้า	10,000	เม.ย. - มิ.ย. 68			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
15	อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านสันหนองเขียว หมู่ที่ 13 ต.สันทราย	อุดหนุนงบประมาณให้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านสันหนองเขียว หมู่ที่ 13 ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการทำโคมไฟล่านนา	10,000	เม.ย. - มิ.ย. 68			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
16	อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านใหม่เหนือ หมู่ที่ 14 ต.สันทราย	อุดหนุนงบประมาณให้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านใหม่เหนือ หมู่ที่ 14 ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการทำโคมไฟล่านนา	10,000	เม.ย. - มิ.ย. 68			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
17	อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านท่ากว้าง หมู่ที่ 15 ต.สันทราย	อุดหนุนงบประมาณให้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านท่ากว้าง หมู่ที่ 15 ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการทำดอกไม้จันทร์	10,000	เม.ย. - มิ.ย. 68			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
18	อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านสันทรายเหนือ หมู่ที่ 16 ต.สันทราย	อุดหนุนงบประมาณให้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านสันทรายเหนือ หมู่ที่ 16 ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการทำดอกไม้จันทร์	10,000	เม.ย. - มิ.ย. 68			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
19	อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านต้นसानใน หมู่ที่ 17 ต.สันทราย	อุดหนุนงบประมาณให้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านต้นसानใน หมู่ที่ 17 ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการทำโคมไฟล่านนา	10,000	เม.ย. - มิ.ย. 68			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
20	อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนอบสมุนไพร	อุดหนุนงบประมาณให้แก่วิสาหกิจชุมชนอบสมุนไพร บ้านนันทาราม หมู่ที่ 2 ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการทำกระเทียมดำ	10,000	เม.ย. - มิ.ย. 68			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
21	อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีแม่บ้าน บ้านสันทราย	อุดหนุนงบประมาณให้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีแม่บ้าน บ้านสันทราย หมู่ที่ 3 ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการสานตะกร้า	10,000	เม.ย. - มิ.ย. 68			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
22	อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรห้วยยูงใน	อุดหนุนงบประมาณให้แก่วิสาหกิจชุมชนแม่บ้าน เกษตรกรห้วยยูงใน หมู่ที่ 5 ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการทำกระเทียมดำ	10,000	เม.ย. - มิ.ย. 68			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
23	อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านบ้านต้นสำน	อุดหนุนงบประมาณให้แก่วิสาหกิจชุมชนแม่บ้าน บ้านต้นสำน หมู่ที่ 6 ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการทำกระเทียมดำ	10,000	เม.ย. - มิ.ย. 68			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
24	อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านบ้านสองแคว หมู่ที่ 7	อุดหนุนงบประมาณให้แก่วิสาหกิจชุมชนแม่บ้าน บ้านสองแคว หมู่ที่ 7 ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการทำโคมไฟล้านนา	10,000	เม.ย. - มิ.ย. 68			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
25	อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านห้วยงูกลาง	อุดหนุนงบประมาณให้แก่วิสาหกิจชุมชนแม่บ้าน บ้านห้วยงูกลาง หมู่ที่ 9 ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ด	10,000	เม.ย. - มิ.ย. 68			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
26	อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนสตรีรวมใจ	อุดหนุนงบประมาณให้แก่วิสาหกิจชุมชนสตรีรวมใจ บ้านสบมว หมู่ที่ 10 ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า	10,000	เม.ย. - มิ.ย. 68			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
27	อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีเห็ดหูหนู	อุดหนุนงบประมาณให้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีเห็ดหูหนู บ้านสันหนองเขียว หมู่ที่ 13 ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดหูหนู	10,000	เม.ย. - มิ.ย. 68			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
28	อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนหมูแดดเดียว	อุดหนุนงบประมาณให้แก่วิสาหกิจชุมชนหมูแดดเดียว บ้านใหม่เหนือ หมู่ที่ 14 ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการทำโคมไฟล่านนา	10,000	เม.ย. - มิ.ย. 68			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
29	อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีแม่บ้าน บ้านท่ากว้าง	อุดหนุนงบประมาณให้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีแม่บ้าน บ้านท่ากว้าง หมู่ที่ 15 ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปสมุนไพรลูกประคบ	10,000	เม.ย. - มิ.ย. 68			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
30	อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีแม่บ้าน บ้านสันทรายเหนือ	อุดหนุนงบประมาณให้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีแม่บ้าน บ้านสันทรายเหนือ หมู่ที่ 1 ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกผักปลอดภัย	10,000	เม.ย. - มิ.ย. 68			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
รวม 30 โครงการ			301,700		-	-	30	0	

2.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวสอดคล้องกับศักยภาพชุมชนและเกิดประโยชน์ต่อคนในท้องถิ่น

(1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอฝางตามโครงการมหารัชมังคลาภิเษก ๖๐ ปี	สนับสนุนงบประมาณให้กับอำเภอฝางในการจัดทำและตกแต่งธงชาติตามโครงการมหารัชมังคลาภิเษก ๖๐ ปี จังหวัดเชียงใหม่ ปีละ 1 ครั้ง	45,000	ม.ค. - ก.พ. 67	/			45,000	
รวม			45,000		1	-	-	45,000	

2.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและมีการกระจายรายได้

(1) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	30,000	ธ.ค. 67 - ม.ค. 68			/	0	
2	อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์ อ.กุดชุมพภูมิ	สนับสนุนงบประมาณให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปีละ 1 ครั้ง	10,000	ธ.ค. 66 - ก.ย. 67			/	0	
รวม			40,000		-	-	2	0	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการคลองสวย น้ำใส ไร้ขยะชุมชนมีสุข	จัดกิจกรรมขุดลอก คูแล อนุรักษ์ พื้นฟูลำคลอง ให้สะอาด ปราศจากขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	20,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68			/	0	
รวม 1 โครงการ			20,000		-	-	1	0	

(2) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลสันทราย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลสันทราย	20,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68			/	0	
2	โครงการงานวันเกษตรและของดีตำบลสันทราย	จัดกิจกรรมงานวันเกษตรฯ เช่น กิจกรรมประกวดพืชผลการเกษตร กิจกรรมประกวดไก่ชนประเภทสวยงาม ฯลฯ	20,000	ก.พ. - มี.ค. 68			/	0	
รวม 2 โครงการ			40,000		-	-	2	0	

3.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ปัญหาขยะและมลภาวะในชุมชน

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบยั่งยืนสร้างตำบลน่าอยู่	จัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน	100,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68			/	0	
รวม 1 โครงการ			100,000		-	-	1	0	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน

(1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์	จัดกิจกรรมการแสดงของกลุ่มผู้สูงอายุ การแสดงพระธรรมเทศนา การสรงน้ำพระ การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การแห่พระพุทธรูป	50,000	มี.ค. - เม.ย. 68			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน
2	โครงการธรรมะสัญจรสำหรับประชาชน	จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา ฟังธรรมเทศนา	30,000	ก.ค. - ก.ย. 68			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน
3	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลสันทราย	จัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน	40,000	ส.ค. 68			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน
4	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา	จัดกิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา	50,000	มิ.ย. - ก.ค. 68			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน
5	โครงการตั้งธรรมหลวงเทศน์มหาชาติลุ่มน้ำฝาง	จัดกิจกรรมตั้งธรรมหลวงเทศน์มหาชาติลุ่มน้ำฝาง	30,000	ธ.ค. 67 - ม.ค. 68			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน
6	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอฝางตามโครงการงานประเพณีสงกรานต์	สนับสนุนงบประมาณให้กับอำเภอฝางเพื่อจัดงานประเพณีสงกรานต์	15,000	เม.ย. 68			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน
7	โครงการยี่เป็งรำลึก	จัดกิจกรรมยี่เป็งรำลึก เช่น การประกวดกระทงเล็ก การประกวดโคมลอย การประกวดนางนพมาศ ฯลฯ	500,000	ต.ค. - พ.ย. 67	/			499,240	ตั้งไว้ 200,000 บาท โอนเพิ่ม 300,000 บาท

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
8	โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด	จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดในพื้นที่	5,000	มี.ค. - ก.ย. 68			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน
รวม 8 โครงการ			720,000		1		7	499,240	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เช่น การแสดงของเด็ก การตอบคำถาม การเล่นเกมต่างๆ ฯลฯ	100,000	ร.ค. 67 - ม.ค. 68	/			97,280.00	
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลสันทราย	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลสันทราย	1,032,870	ต.ค. 67 - ก.ย. 68		/		500,703.00	โครงการต่อเนื่อง
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลสันทราย ทั้ง 2 ศูนย์	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลสันทราย	453,395	ต.ค. 67 - ก.ย. 68		/		139,300.00	โครงการต่อเนื่อง
4	เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดนันทารามตามโครงการค่าอาหารกลางวัน	สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน	540,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68		/		331,344.00	โครงการต่อเนื่อง
5	เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดศรีบุญเรืองตามโครงการค่าอาหารกลางวัน	สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน	704,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68		/		338,800.00	โครงการต่อเนื่อง
6	เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านสันตันตุ๋ตามโครงการค่าอาหารกลางวัน	สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน	880,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68		/		390,500.00	โครงการต่อเนื่อง

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
7	เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยกลางตามโครงการค่าอาหารกลางวัน	สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน	968,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68		/		585,970.00	โครงการต่อเนื่อง
8	เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านสันทรายตามโครงการค่าอาหารกลางวัน	สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน	432,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68		/		210,600.00	โครงการต่อเนื่อง
9	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลสันทราย และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ในพื้นที่ตำบลสันทราย	จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลสันทราย และสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ในพื้นที่ตำบลสันทราย	1,767,103	ต.ค. 67 - ก.ย. 68		/		621,555.27	โครงการต่อเนื่อง
รวม 9 โครงการ			6,877,368		1	8		3,216,052.27	

5.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	จัดกิจกรรมพ่นหมอกควันและพ่นละอองฝอย ULV , กิจกรรมอบรมให้ความรู้กิจกรรมประกวดหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย ฯลฯ	130,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68			/	0	

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
2	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	จัดกิจกรรมสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ รณรงค์ป้องกัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรค ให้กับสัตว์	118,800	ต.ค. 67 - ก.ย. 68			/	0	
3	โครงการฝึกอบรมสุขาภิบาลอาหาร แก่ผู้ประกอบการกิจการสถานที่ จำหน่ายอาหาร (ผู้สัมผัสอาหาร)	จัดกิจกรรมฝึกอบรมสุขาภิบาลอาหาร ให้กับผู้สัมผัสอาหาร	20,000	ส.ค. - ก.ย. 68			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน
4	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชน ที่มีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้กับผู้ประกอบการที่ มีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 จำนวน 1 ครั้ง	15,000	พ.ย. - ธ.ค. 67	/			14,500	
5	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านแม่มาว ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	สนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน	20,000	เม.ย. - ก.ย. 68			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน
6	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านนันทาราม ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	สนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน	20,000	เม.ย. - ก.ย. 68			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
7	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านสันทราย ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	สนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน	20,000	เม.ย. - ก.ย. 68			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
8	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านห้วยขุนอก ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	สนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน	20,000	เม.ย. - ก.ย. 68			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
9	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านห้วยงูใน ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	สนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน	20,000	เม.ย. - ก.ย. 68			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
10	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านต้นสำน ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	สนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน	20,000	เม.ย. - ก.ย. 68			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
11	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านสองแคว ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	สนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน	20,000	เม.ย. - ก.ย. 68			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
12	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านสันตันดู่ ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	สนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน	20,000	เม.ย. - ก.ย. 68			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
13	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านห้วยงูกลาง ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	สนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน	20,000	เม.ย. - ก.ย. 68			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
14	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านสบมว ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	สนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน	20,000	เม.ย. - ก.ย. 68			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
15	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สันตันดู่ ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	สนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน	20,000	เม.ย. - ก.ย. 68			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
16	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านสันป่าข่า ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	สนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน	20,000	เม.ย. - ก.ย. 68			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
17	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านสันหนองเขียว ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	สนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน	20,000	เม.ย. - ก.ย. 68			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
18	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านใหม่เหนือ ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	สนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน	20,000	เม.ย. - ก.ย. 68			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
19	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านท่ากว้าง ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	สนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน	20,000	เม.ย. - ก.ย. 68			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
20	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านสันทรายเหนือ ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	สนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน	20,000	เม.ย. - ก.ย. 68			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
21	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านต้นสำนใน ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	สนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน	20,000	เม.ย. - ก.ย. 68			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
รวม 21 โครงการ			623,800		1		20	14,500	

(2) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน ด้านยาเสพติด สร้างความปรองดอง และสมานฉันท์	จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประชาชน เช่น ฟุตบอลชาย 7 คน เปตอง วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เป็นต้น	400,000	6	/			348,006	
2	โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ เด็กและเยาวชนในเขตตำบล สันทราย	จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเด็ก และเยาวชนในตำบลสันทราย เช่น วอลเลย์บอล ฟุตบอล เป็นต้น	50,000	ม.ค. - มี.ค. 68	/			100,000.00	
3	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน และท้องถิ่นอำเภอฝาง	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประชาชน และท้องถิ่นอำเภอฝาง	200,000	พ.ย. 67	/			190,910.00	
รวม 3 โครงการ			650,000		3	-	-	638,916.00	

5.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการกลุ่มผู้สูงอายุตำบลสันทราย	จัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ให้กับผู้สูงอายุ และผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับผู้สูงอายุ	140,000	พ.ย. - ธ.ค. 67	/			116,490	
รวม 1 โครงการ			140,000		1	-	-	116,490	

(2) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการเกษตร	สนับสนุนงบประมาณเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ประสบเหตุสาธารณภัยด้านการเกษตร และเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	195,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68		/		193,965	โครงการต่อเนื่อง
รวม 1 โครงการ			195,000			1		193,965	

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการจัดการชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

6.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการสร้างสังคมมั่นคง และสงบสุข

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	เงินอุดหนุนอำเภอฝางตามโครงการงานรัฐพิธี	- อุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอฝางในการจัดงานรัฐพิธี เช่น วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯลฯ	30,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	/			30,000	
รวม 1 โครงการ			30,000		-	1	-	30,000	

6.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชุมชน

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านแม่มาว ตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน	สนับสนุนการจัดกิจกรรมรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน	3,000	พ.ย. 67- พ.ค. 68	/			3,000	
2	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านนันทาราม ตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน	สนับสนุนการจัดกิจกรรมรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 1 ครั้ง	3,000	พ.ย. 67- พ.ค. 68	/			3,000	
3	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านสันทราย ตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน	สนับสนุนการจัดกิจกรรมรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 1 ครั้ง	3,000	พ.ย. 67- พ.ค. 68	/			3,000	
4	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านห้วยงูใน ตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน	สนับสนุนการจัดกิจกรรมรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 1 ครั้ง	3,000	พ.ย. 67- พ.ค. 68	/			3,000	

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
5	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านต้นสำน ตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน	สนับสนุนการจัดกิจกรรมรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 1 ครั้ง	3,000	พ.ย. 67- พ.ค. 68	/			3,000	
6	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านสองแคว ตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน	สนับสนุนการจัดกิจกรรมรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 1 ครั้ง	3,000	พ.ย. 67- พ.ค. 68	/			3,000	
7	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านสันต้นดู่ ตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน	สนับสนุนการจัดกิจกรรมรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 1 ครั้ง	3,000	พ.ย. 67- พ.ค. 68	/			3,000	
8	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านห้วยงูกลาง ตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน	สนับสนุนการจัดกิจกรรมรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 1 ครั้ง	3,000	พ.ย. 67- พ.ค. 68	/			3,000	
9	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านสบมาว ตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน	สนับสนุนการจัดกิจกรรมรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 1 ครั้ง	3,000	พ.ย. 67- พ.ค. 68	/			3,000	

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
10	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านใหม่สันตันคู ตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน	สนับสนุนการจัดกิจกรรมรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 1 ครั้ง	3,000	พ.ย. 67- พ.ค. 68	/			3,000	
11	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านสันป่าข่า ตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน	สนับสนุนการจัดกิจกรรมรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 1 ครั้ง	3,000	พ.ย. 67- พ.ค. 68	/			3,000	
12	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านสันหนองเขียว ตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน	สนับสนุนการจัดกิจกรรมรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 1 ครั้ง	3,000	พ.ย. 67- พ.ค. 68	/			3,000	
13	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านใหม่เหนือ ตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน	สนับสนุนการจัดกิจกรรมรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 1 ครั้ง	3,000	พ.ย. 67- พ.ค. 68	/			3,000	
14	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านท่ากว้าง ตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน	สนับสนุนการจัดกิจกรรมรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 1 ครั้ง	3,000	พ.ย. 67- พ.ค. 68	/			3,000	

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
15	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านสันทรายเหนือ ตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน	สนับสนุนการจัดกิจกรรมรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 1 ครั้ง	3,000	พ.ย. 67- พ.ค. 68	/			3,000	
16	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านต้นสำนใน ตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน	สนับสนุนการจัดกิจกรรมรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 1 ครั้ง	3,000	พ.ย. 67- พ.ค. 68	/			3,000	
17	โครงการการให้บริการเชิงรุกเพื่อประชาชน	บริการและอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ แก่ประชาชนในเขตตำบลสันทราย	ไม่ใช้งบประมาณ	ต.ค. 67- ก.ย. 68		/		3,000	ไม่ใช้งบประมาณ
รวม 17 โครงการ			42,000		16	1		42,000	

6.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในชุมชน	จัดกิจกรรมฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาอัคคีภัย และช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยจากภัยต่างๆ	30,000	มี.ค. - เม.ย. 68		/		17,600	

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันและไฟป่า	จัดกิจกรรมป้องกันการเกิดมลพิษมอกควันและไฟป่าและสร้างความตระหนักถึงพิษภัยที่เกิดจากไฟป่าและลดจำนวนการเกิดHotspot ในพื้นที่	30,000	ก.พ. - เม.ย. 67		/		20,300	โครงการต่อเนื่อง
3	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูเยียวยาหลังเกิดสาธารณภัยอุทกภัย และวาตภัย	5,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68			/	0	
4	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาล	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ภาควรรายและภาคปฏิบัติ	30,000	มี.ค. - ส.ค. 68			/	0	
รวม 4 โครงการ			95,000		-	2	2	37,900	

6.4 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอฝางตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอฝาง	สนับสนุนงบประมาณให้อำเภอฝางเพื่อดำเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้ตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์	50,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68			/	0	
รวม			50,000		-	-	1	0	

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

7.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่น

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน และพนักงานส่วนท้องถิ่น	จัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	580,000	22 - 26 ธ.ค. 67	/			561,315.00	

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
2	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้กับคณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด	20,000	ส.ค. 68			/	0	
3	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการ	จัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	50,000	ม.ค. 68	/			42,453	
รวม			650,000		2	-	1	603,768	

7.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการวันเทศบาล	จัดกิจกรรมอ่านสารวันเทศบาล กิจกรรมปฐมนิเทศน์เป็นข้าราชการที่ดี กิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติคุณ กิจกรรม Big Cleaning Day ฯลฯ	10,000	เม.ย. 68			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาตามแผน
2	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน	ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เชิงรุกของเทศบาลตำบลสันทราย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่อำเภอฝาง	20,000	11 พ.ย. 67	/			20,000	

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
3	โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ	จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะ อาคารสำนักงานเทศบาล กิจกรรมอาสาทำดีอื่นๆ	10,000	12 ธ.ค. 67	/			8,422	
4	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอฝาง	สนับสนุนงบประมาณให้แก่ อบต. เวียงเพื่อเป็นศูนย์กลาง ศูนย์ประสานงานในการให้ความช่วยเหลือประชาชน	20,000	ต.ค.67 - ก.ย. 68	/			20,000	
5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจำปี พ.ศ.2567	จัดกิจกรรมบริการจัดเก็บภาษีและให้ความรู้เกี่ยวกับภาษี ในเขตพื้นที่ จำนวน 17 หมู่บ้าน	5,000	ม.ค. - มิ.ย. 68		/		0	ไม่ใช้งบประมาณ
6	โครงการติดตั้ง Wifi ในที่สาธารณะ	ให้บริการ Wifi ในที่สาธารณะประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 17 (ยกเว้น หมู่ที่ 4, 16)	141,910	ต.ค.67 - ก.ย. 68		/		0	ดำเนินการต่อเนื่องแต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย
รวม 6 โครงการ			206,910		3	2	1	48,422	

(2) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการพัฒนาศักยภาพระบบการแพทย์ฉุกเฉินตำบลสันทราย	เพื่อเป็นงบประมาณสำหรับการพัฒนาศักยภาพระบบการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลสันทราย	264,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68		/		250,933.00	โครงการต่อเนื่อง
รวม			264,000			1		250,933.00	

7.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งของ อบต. ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด	280,000	มี.ค.- มิย. 68		/		0	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
2	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างแก่ผู้ปฏิบัติและผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ครั้ง	10,000	พ.ค. - มิย. 68			/	0	ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
รวม 2 โครงการ			290,000		2	1	6	0	